



Dresden.
Dresdner

Katharinenstraße

von Königsbrücker Straße bis Alaunstraße

Inhalt

- Veranlassung
 - Zwangspunkte
 - Planungsstand / Lageplan
 - Regelquerschnitte
 - Zusammenfassung
 - Kosten
 - Ausblick
-

Veranlassung

- Lärmreduzierung durch Deckentausch
- Aufwertung der Straße durch Baumpflanzungen
- Errichtung von Fahrradabstellmöglichkeiten

Veranlassung



Blick von der Königsbrücker Straße

Blick von der Alaunstraße

Zwangspunkte


- begrenzter unterirdischer Raum durch Medien
- öffentliche Beleuchtung
- Grundstückszufahrten
- Anliegerverkehr

Planungsstand


Entwurfsplanung

- Koordinierung der Leitungen
- Einordnung der Baumstandorte
- Abstimmung der Baumstandorte
- Einordnung der Fahrradbügel


Lageplan



Koordinierter Leitungsplan




Koordinierter Leitungsplan




Lageplan optimiert

- Einordnung der Bäume mit minimierten Abständen zu den Medien
- Einordnung von 12 Bäumen möglich




Lageplan optimiert

Detail Vorstreckung




Geplante Baumpflanzung
innerhalb des Parkstreifen in
Pflanztaschen



Regelquerschnitt

Schnitt A - A: Variante
Parkstreifen mit Großpflaster

Schnitt A - A
ca. Station 0+30




■ Parkstreifen mit
Großpflaster

Regelquerschnitt

Schnitt A - A: Variante
 Fahrbahn zwischen Borden
 komplett Asphalt

Schnitt A - A
 ca. Station 0+30



- Fahrbahn mit Parkstreifen in Asphalt

Zusammenfassung

- Einordnung von 12 Bäumen
- Einordnung von 24 Radbügel (weitere in Prüfung)
- Einordnung von 10 Lastenradbügel (weitere in Prüfung)
- Einsatz von aufgehelltem Asphalt
- Wegfall von ca. 14 Längsparkmöglichkeiten

Kosten

nach Kostenschätzung

- zu Verfügung stehende Mittel: 580.000 € (V0776/21)
- Baukosten ca. 600.000 € (Stand 03/22)

davon:

- ca. 80.000 € für Baumpflanzungen
- ca. 12.000 € für Radabstelleinrichtungen

Preissteigerung aufgrund aktueller Gegebenheiten ca.15-20 %

690.000 € – 720.000 €

Ausblick

- Entwurf im Januar 2023
- Genehmigungsplanung 04/2023
- Ausführungsplanung 07/2023
- Ausschreibung 08/2023-01/2024
- Bau ab 02/2024



Dresden.
Dresdner

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit